

ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอนการเสนอของบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 1 และ 2			
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะได้
1	วช. จัดประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563	30 สค. 61	ทราบถึงแนวทางการเสนอขอ/จัดสรร ที่ประเทศกำหนด
2	มธ. ประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563	31 สค. 61	ได้รายชื่อ แผนงานวิจัยและบูรณาการ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้ง 4 เป้าหมาย
3	มธ. ประกาศแจ้งแนวทางและขั้นตอนการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนที่ วช. กำหนด	31 สค. 61	ผอ.แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัย ทราบถึง ขั้นตอนและแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
4	มธ. จัดประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563	6 กย. 61	ทราบถึงแนวทางการเสนอของบประมาณการวิจัยฯ ของบุคลากร มธ. รวมถึงรายละเอียดและปฏิทินการดำเนินงาน
5	ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1) Concept proposal สำหรับเอกสารเชิงหลักการสำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ 2) Concept Proposal สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน จาก เว็บไซต์ NRMS /เวปไซต์ของฝ่ายวิจัย มธ.	31 สค. 61	ได้แบบฟอร์มแบบฟอร์ม เอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และโครงการภายใต้แผนงาน ตามรูปแบบที่ วช. กำหนด
6	อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์เสนอขอโครงการภายใต้แผนงานต่างๆ ส่ง concept proposal รายโครงการให้กับผู้อำนวยการแผนงานฯ	6-12 กย. 61	ผอ. แผนงานได้รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของตนเอง สำหรับรวบรวมและจัดทำเอกสารเชิงหลักการ สำหรับแผนบูรณาการวิจัย
7	ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม และส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการ พร้อมแนบ Concept Proposal ของโครงการภายใต้แผนงานทุกโครงการ ในรูป File ทางอีเมล ไปยังผู้ประสานงานคณะ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร	6 – 15 กย. 61	เพื่อผู้ประสานงานคณะได้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และเพื่อให้การลงระบบเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและทันเวลา
8	กรณี ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ประสานงานคณะแจ้งนักวิจัยเพิ่มเติมข้อมูล และแก้ไขส่งกลับมายังผู้ประสานงานคณะ ภายในเวลาที่กำหนด	ภายใน 15 กย. 61	ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ วช. กำหนด

ขั้นตอนการเสนอรับงบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 1 และ 2			
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะได้
9	กรณี ข้อมูลครบถ้วน ผู้ประสานงานคณะ นำส่ง เอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ Concept proposal ของโครงการภายใต้แผนงานฯ ใน ปีงบประมาณ 2563 เข้าระบบ NRMS	ภายใน 19 กย. 61	ผู้ประสานงานคณะสามารถส่งแผนงานวิจัยและนวัตกรรม นำส่ง เอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เข้าระบบ NRMS ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
10	ฝ่ายวิจัยตรวจสอบและจัดทำภาพรวมและสรุปข้อมูลของมหาวิทยาลัย เข้าระบบ NRMS	ภายใน 20 กย.61	สรุปข้อมูลได้ครบถ้วน และนำส่งเข้าระบบทันเวลา
11	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ และยืนยันการเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal) ในระบบ NRMS	ภายใน 21 กย. 61	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดส่งเอกสารเข้าระบบ NRMS ได้ตามกำหนดเวลา
11	วช. และ สวทช. โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการหลักการและส่งสรุปผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย	16 ตค. 61	-
12	นักวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. และ สวทช. จัดทำข้อเสนอการวิจัยยื่นเข้าระบบ NRMS	16 ตค. – 1 พย. 61	นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา
12	ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS และจัดทำสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในรายเป้าหมาย เสนอต่อ วช. และ สวทช.	9 พย. 2561	สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้ตามกำหนดของ วช. และ สวทช.

ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอนการเสนอของบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 3 และ 4			
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะได้
1	วช. จัดประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563	30 สค. 61	ทราบถึงแนวทางการเสนอขอ/จัดสรร ที่ประเทศกำหนด
2	มธ. ประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563	31 สค. 61	ได้รายชื่อ แผนงานวิจัยและบูรณาการ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้ง 4 เป้าหมาย
3	มธ. ประกาศแจ้งแนวทางและขั้นตอนการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนที่ วช. กำหนด	31 สค. 61	ผอ.แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัย ทราบถึง ขั้นตอนและแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
4	มธ. จัดประชุมชี้แจงการเสนอของบประมาณการงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563	6 กย. 61	ทราบถึงแนวทางการเสนอของบประมาณการวิจัยฯ ของบุคลากร มธ. รวมถึงรายละเอียดและปฏิทินการดำเนินงาน
5	ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ยื่นแผนงานฯ เข้าระบบ NRMS โดยมหาวิทยาลัยจะออกรหัส OTP ให้แก่แผนงาน เพื่อให้ผู้อำนวยการออกรหัส OTP ให้แก่โครงการภายใต้แผนงานฯ	16 ตค. 61	ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมยื่นแผนงานได้ทันตามกำหนดเวลา
6	นักวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. และ สวทช. จัดทำข้อเสนอการวิจัยยื่นเข้าระบบ NRMS	16 ตค. - 1 พย. 61	นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา
7	ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS และจัดทำสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยในรายเป้าหมาย เสนอต่อ วช. และ สวทช.	9 พย. 2561	สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้ตามกำหนดของ วช. และ สวทช.